
Exemple de plan d'itération pour un programme d'entreprise 

1er août 2008              1er sept. 2008 1er oct. 2008 1er nov. 2008 1er déc. 2008
1. Équipe de la plateforme

2. Équipe du système d'administration

3. Équipe du test d'intégration

Les fondements de la gestion de projet agile avec Bob McGannon

Livraison i8 

Livraison i9 

Réparations et tests de l'i9 

Système d'administration I5 : Réparations et tests Admin I6 Liv1 

Admin I6 Liv2 

Admin I6 Liv3 
Admin I6 Liv4 

Planification  
des tests 

Cycle de test 1 Cycle de test 2 Cycle de test 3 

7/7 14/7 21/7 28/7 4/8 11/8 18/8 25/8 1/9 8/9 15/9 22/9 29/9 6/10 13/10 20/10 27/10 3/11 10/11 17/11 24/11 1/12 8/12 15/12 22/12 29/12 


