



PM Certification

PROJECTS



PM Certification

- AVANT DE COMMENCER....





PM Certification

- AVANT DE COMMENCER....



PM Certification



- BILAN DES ACQUIS & APPRENTISSAGE
- LA CERTIFICATION PMP® & L'ORGANISME PMI
- LA PREPARATION A L'EXAMEN PMP®



PM

Certification



- BILAN DES ACQUIS & APPRENTISSAGE

#01 INTRODUCTION

#02 LES PRINCIPES FONDAMENTAUX PM

#03 LES CONNAISSANCES FONDAMENTALES PM

#04 LA VALEUR & LES PERFORMANCES PM

#05 LE REFERENTIEL STANDARD PM

#06 LE PROCESSUS PROJECT INTEGRATION

#07 LE PROCESSUS PROJECT SCOPE MANAGEMENT

#08 LE PROCESSUS PROJECT SCHEDULE MANAGEMENT

#09 LE PROCESSUS PROJECT COST MANAGEMENT

#10 LE PROCESSUS PROJECT QUALITY MANAGEMENT

#11 LE PROCESSUS PROJECT RISK MANAGEMENT

#12 LE PROCESSUS PROJECT STAKEHOLDER MANAGEMENT

#13 LE PROCESSUS PROJECT RESOURCE MANAGEMENT

#14 LE PROCESSUS PROJECT COMMUNICATION MANAGEMENT

#15 LE PROCESSUS PROJECT PROCUREMENT MANAGEMENT

#16 LE DOMAINE DE LA PERFORMANCE PROJET

#17 LE PROCESSUS D'ADAPTATION – PROJECT TAILORING

#18 LES MODÈLES, METHODES & ARTEFACT PROJECT MANAGEMENT

#19 PREPARATION A L'EXAMEN PMP®



PM


Certification



- BILAN DES ACQUIS & APPRENTISSAGE

#01 INTRODUCTION

#02 LES PRINCIPES FONDAMENTAUX PM



- SIPOC & DATA FLOW DIAGRAM
- ARCHITECTURE DES PROCESSUS PM
- ARCHITECTURE DES GROUPES PM
- ARCHITECTURE DES DOMAINES PM
- PREREQUIS A MAITRISER : CONCEPT PM
- PREREQUIS A MAITRISER : CONCEPT PLM
- PREREQUIS A MAITRISER : PERFORMANCE PM
- AGILITE & PROJECT MANAGEMENT



PM

Certification




- BILAN DES ACQUIS & APPRENTISSAGE

#01 INTRODUCTION

#02 LES PRINCIPES FONDAMENTAUX PM

#03 LES CONNAISSANCES FONDAMENTALES PM



- LE PROJET & LES OPÉRATIONS
- LE PMP – PROJECT MANAGEMENT PLAN
- L'ENVIRONNEMENT PROJET
- L'ORGANISATION PROJET
- LE RÔLE DU PROJECT MANAGER
- LA COMMUNICATION
- LA GESTION DES CONFLITS






- BILAN DES ACQUIS & APPRENTISSAGE

#01 INTRODUCTION

#02 LES PRINCIPES FONDAMENTAUX PM

#03 LES CONNAISSANCES FONDAMENTALES PM

#04 LA VALEUR & LES PERFORMANCES PM



- LE SYSTÈME DE CREATION DE LA VALEUR
- LA VALEUR AJOUTÉE
- LE PILOTAGE PAR LA VALEUR & LES PERFORMANCES
- LES VALEURS COMPORTEMENTALES



- BILAN DES ACQUIS & APPRENTISSAGE


#01 INTRODUCTION

#02 LES PRINCIPES FONDAMENTAUX PM

#03 LES CONNAISSANCES FONDAMENTALES PM

#04 LA VALEUR & LES PERFORMANCES PM

#05 LE REFERENTIEL STANDARD PM



- PM SYSTEM & RELATIONSHIPS
- INITIATING PROCESS GROUP
- PLANNING PROCESS GROUP
- EXECUTING PROCESS GROUP
- MONITORING & CONTROLLING PROCESS GROUP
- CLOSING PROCESS GROUP

PM

Certification



- BILAN DES ACQUIS & APPRENTISSAGE

#01 INTRODUCTION


#02 LES PRINCIPES FONDAMENTAUX PM

#03 LES CONNAISSANCES FONDAMENTALES PM

#04 LA VALEUR & LES PERFORMANCES PM

#05 LE REFERENTIEL STANDARD PM

#06 LE PROCESSUS PROJECT INTEGRATION



- LE SIPOC PROJECT INTEGRATION
- LE DATA FLOW PROJECT INTEGRATION
- LES METHODES & OUTILS PROJECT INTEGRATION
- LA MISE EN APPLICATION PROJECT INTEGRATION



PM

Certification



• BILAN DES ACQUIS & APPRENTISSAGE

#01 INTRODUCTION

#02 LES PRINCIPES FONDAMENTAUX PM


#03 LES CONNAISSANCES FONDAMENTALES PM

#04 LA VALEUR & LES PERFORMANCES PM

#05 LE REFERENTIEL STANDARD PM

#06 LE PROCESSUS PROJECT INTEGRATION

#07 LE PROCESSUS PROJECT SCOPE MANAGEMENT



- LE SIPOC PROJECT SCOPE MANAGEMENT
- LE DATA FLOW PROJECT SCOPE MANAGEMENT
- LES METHODES & OUTILS PROJECT SCOPE MANAGEMENT
- LA MISE EN APPLICATION PROJECT SCOPE MANAGEMENT



- BILAN DES ACQUIS & APPRENTISSAGE

#01 INTRODUCTION

#02 LES PRINCIPES FONDAMENTAUX PM

#03 LES CONNAISSANCES FONDAMENTALES PM

#04 LA VALEUR & LES PERFORMANCES PM

#05 LE REFERENTIEL STANDARD PM

#06 LE PROCESSUS PROJECT INTEGRATION

#07 LE PROCESSUS PROJECT SCOPE MANAGEMENT

#08 LE PROCESSUS PROJECT SCHEDULE MANAGEMENT



- LE SIPOC PROJECT SCHEDULE MANAGEMENT
- LE DATA FLOW PROJECT SCHEDULE MANAGEMENT
- LES METHODES & OUTILS PROJECT SCHEDULE MANAGEMENT
- LA MISE EN APPLICATION PROJECT SCHEDULE MANAGEMENT



- BILAN DES ACQUIS & APPRENTISSAGE

#01 INTRODUCTION

#02 LES PRINCIPES FONDAMENTAUX PM

#03 LES CONNAISSANCES FONDAMENTALES PM

#04 LA VALEUR & LES PERFORMANCES PM


#05 LE REFERENTIEL STANDARD PM

#06 LE PROCESSUS PROJECT INTEGRATION

#07 LE PROCESSUS PROJECT SCOPE MANAGEMENT

#08 LE PROCESSUS PROJECT SCHEDULE MANAGEMENT

#09 LE PROCESSUS PROJECT COST MANAGEMENT



- LE SIPOC PROJECT COST MANAGEMENT
- LE DATA FLOW PROJECT COST MANAGEMENT
- LES METHODES & OUTILS PROJECT COST MANAGEMENT
- LA MISE EN APPLICATION PROJECT COST MANAGEMENT



- BILAN DES ACQUIS & APPRENTISSAGE

#01 INTRODUCTION

#02 LES PRINCIPES FONDAMENTAUX PM

#03 LES CONNAISSANCES FONDAMENTALES PM

#04 LA VALEUR & LES PERFORMANCES PM

#05 LE REFERENTIEL STANDARD PM


#06 LE PROCESSUS PROJECT INTEGRATION

#07 LE PROCESSUS PROJECT SCOPE MANAGEMENT

#08 LE PROCESSUS PROJECT SCHEDULE MANAGEMENT

#09 LE PROCESSUS PROJECT COST MANAGEMENT

#10 LE PROCESSUS PROJECT QUALITY MANAGEMENT



- LE SIPOC PROJECT QUALITY MANAGEMENT
- LE DATA FLOW PROJECT QUALITY MANAGEMENT
- LES METHODES & OUTILS PROJECT QUALITY MANAGEMENT
- LA MISE EN APPLICATION PROJECT QUALITY MANAGEMENT





- BILAN DES ACQUIS & APPRENTISSAGE

#01 INTRODUCTION

#02 LES PRINCIPES FONDAMENTAUX PM

#03 LES CONNAISSANCES FONDAMENTALES PM

#04 LA VALEUR & LES PERFORMANCES PM

#05 LE REFERENTIEL STANDARD PM

#06 LE PROCESSUS PROJECT INTEGRATION


#07 LE PROCESSUS PROJECT SCOPE MANAGEMENT

#08 LE PROCESSUS PROJECT SCHEDULE MANAGEMENT

#09 LE PROCESSUS PROJECT COST MANAGEMENT

#10 LE PROCESSUS PROJECT QUALITY MANAGEMENT

#11 LE PROCESSUS PROJECT RISK MANAGEMENT



- LE SIPOC PROJECT RISK MANAGEMENT
- LE DATA FLOW PROJECT RISK MANAGEMENT
- LES METHODES & OUTILS PROJECT RISK MANAGEMENT
- LA MISE EN APPLICATION PROJECT RISK MANAGEMENT



- BILAN DES ACQUIS & APPRENTISSAGE

#01 INTRODUCTION

#02 LES PRINCIPES FONDAMENTAUX PM

#03 LES CONNAISSANCES FONDAMENTALES PM

#04 LA VALEUR & LES PERFORMANCES PM

#05 LE REFERENTIEL STANDARD PM

#06 LE PROCESSUS PROJECT INTEGRATION

#07 LE PROCESSUS PROJECT SCOPE MANAGEMENT


#08 LE PROCESSUS PROJECT SCHEDULE MANAGEMENT

#09 LE PROCESSUS PROJECT COST MANAGEMENT

#10 LE PROCESSUS PROJECT QUALITY MANAGEMENT

#11 LE PROCESSUS PROJECT RISK MANAGEMENT

#12 LE PROCESSUS PROJECT STAKEHOLDER MANAGEMENT



- LE SIPOC PROJECT STAKEHOLDER MANAGEMENT
- LE DATA FLOW PROJECT STAKEHOLDER MANAGEMENT
- LES METHODES & OUTILS PROJECT STAKEHOLDER MANAGEMENT



- BILAN DES ACQUIS & APPRENTISSAGE

#01 INTRODUCTION

#02 LES PRINCIPES FONDAMENTAUX PM

#03 LES CONNAISSANCES FONDAMENTALES PM

#04 LA VALEUR & LES PERFORMANCES PM

#05 LE REFERENTIEL STANDARD PM

#06 LE PROCESSUS PROJECT INTEGRATION

#07 LE PROCESSUS PROJECT SCOPE MANAGEMENT

#08 LE PROCESSUS PROJECT SCHEDULE MANAGEMENT


#09 LE PROCESSUS PROJECT COST MANAGEMENT

#10 LE PROCESSUS PROJECT QUALITY MANAGEMENT

#11 LE PROCESSUS PROJECT RISK MANAGEMENT

#12 LE PROCESSUS PROJECT STAKEHOLDER MANAGEMENT

#13 LE PROCESSUS PROJECT RESOURCE MANAGEMENT



- LE SIPOC PROJECT RESOURCE MANAGEMENT
- LE DATA FLOW PROJECT RESOURCE MANAGEMENT
- LES METHODES & OUTILS PROJECT RESOURCE MANAGEMENT



- BILAN DES ACQUIS & APPRENTISSAGE

#01 INTRODUCTION

#02 LES PRINCIPES FONDAMENTAUX PM

#03 LES CONNAISSANCES FONDAMENTALES PM

#04 LA VALEUR & LES PERFORMANCES PM

#05 LE REFERENTIEL STANDARD PM

#06 LE PROCESSUS PROJECT INTEGRATION

#07 LE PROCESSUS PROJECT SCOPE MANAGEMENT

#08 LE PROCESSUS PROJECT SCHEDULE MANAGEMENT

#09 LE PROCESSUS PROJECT COST MANAGEMENT


#10 LE PROCESSUS PROJECT QUALITY MANAGEMENT

#11 LE PROCESSUS PROJECT RISK MANAGEMENT

#12 LE PROCESSUS PROJECT STAKEHOLDER MANAGEMENT

#13 LE PROCESSUS PROJECT RESOURCE MANAGEMENT

#14 LE PROCESSUS PROJECT COMMUNICATION MANAGEMENT



- LE SIPOC PROJECT COMMUNICATION MANAGEMENT
- LE DATA FLOW PROJECT COMMUNICATION MANAGEMENT
- LES METHODES & OUTILS PROJECT COMMUNICATION MANAGEMENT



- BILAN DES ACQUIS & APPRENTISSAGE

#01 INTRODUCTION

#02 LES PRINCIPES FONDAMENTAUX PM

#03 LES CONNAISSANCES FONDAMENTALES PM

#04 LA VALEUR & LES PERFORMANCES PM

#05 LE REFERENTIEL STANDARD PM

#06 LE PROCESSUS PROJECT INTEGRATION

#07 LE PROCESSUS PROJECT SCOPE MANAGEMENT

#08 LE PROCESSUS PROJECT SCHEDULE MANAGEMENT

#09 LE PROCESSUS PROJECT COST MANAGEMENT

#10 LE PROCESSUS PROJECT QUALITY MANAGEMENT


#11 LE PROCESSUS PROJECT RISK MANAGEMENT

#12 LE PROCESSUS PROJECT STAKEHOLDER MANAGEMENT

#13 LE PROCESSUS PROJECT RESOURCE MANAGEMENT

#14 LE PROCESSUS PROJECT COMMUNICATION MANAGEMENT

#15 LE PROCESSUS PROJECT PROCUREMENT MANAGEMENT



- LE SIPOC PROJECT PROCUREMENT MANAGEMENT
- LE DATA FLOW PROJECT PROCUREMENT MANAGEMENT
- LES METHODES & OUTILS PROJECT PROCUREMENT MANAGEMENT



- BILAN DES ACQUIS & APPRENTISSAGE

#01 INTRODUCTION

#02 LES PRINCIPES FONDAMENTAUX PM

#03 LES CONNAISSANCES FONDAMENTALES PM

#04 LA VALEUR & LES PERFORMANCES PM

#05 LE REFERENTIEL STANDARD PM

#06 LE PROCESSUS PROJECT INTEGRATION

#07 LE PROCESSUS PROJECT SCOPE MANAGEMENT

#08 LE PROCESSUS PROJECT SCHEDULE MANAGEMENT

#09 LE PROCESSUS PROJECT COST MANAGEMENT

#10 LE PROCESSUS PROJECT QUALITY MANAGEMENT

#11 LE PROCESSUS PROJECT RISK MANAGEMENT

#12 LE PROCESSUS PROJECT STAKEHOLDER MANAGEMENT

#13 LE PROCESSUS PROJECT RESOURCE MANAGEMENT

#14 LE PROCESSUS PROJECT COMMUNICATION MANAGEMENT

#15 LE PROCESSUS PROJECT PROCUREMENT MANAGEMENT

#16 LE DOMAINE DE LA PERFORMANCE PROJET



- TEAM PERFORMANCE DOMAIN
- STAKEHOLDER PERFORMANCE DOMAIN
- PLM PERFORMANCE DOMAIN
- PLANNING PERFORMANCE DOMAIN
- PROJECT WORK PERFORMANCE DOMAIN
- DELIVERY PERFORMANCE DOMAIN
- MEASUREMENT PERFORMANCE DOMAIN
- UNCERTAINTY PERFORMANCE DOMAIN


PM

Certification



• BILAN DES ACQUIS & APPRENTISSAGE

- #01 INTRODUCTION
- #02 LES PRINCIPES FONDAMENTAUX PM
- #03 LES CONNAISSANCES FONDAMENTALES PM
- #04 LA VALEUR & LES PERFORMANCES PM
- #05 LE REFERENTIEL STANDARD PM
- #06 LE PROCESSUS PROJECT INTEGRATION
- #07 LE PROCESSUS PROJECT SCOPE MANAGEMENT
- #08 LE PROCESSUS PROJECT SCHEDULE MANAGEMENT
- #09 LE PROCESSUS PROJECT COST MANAGEMENT
- #10 LE PROCESSUS PROJECT QUALITY MANAGEMENT
- #11 LE PROCESSUS PROJECT RISK MANAGEMENT
- #12 LE PROCESSUS PROJECT STAKEHOLDER MANAGEMENT
- #13 LE PROCESSUS PROJECT RESOURCE MANAGEMENT
- #14 LE PROCESSUS PROJECT COMMUNICATION MANAGEMENT
- #15 LE PROCESSUS PROJECT PROCUREMENT MANAGEMENT
- #16 LE DOMAINE DE LA PERFORMANCE PROJET
- #17 LE PROCESSUS D'ADAPTATION – PROJECT TAILORING



- TAILORING PROCESS
- TAILORING PERFORMANCE
- TAILORING DIAGNOSTIC



PM

Certification



• BILAN DES ACQUIS & APPRENTISSAGE

#01 INTRODUCTION

#02 LES PRINCIPES FONDAMENTAUX PM

#03 LES CONNAISSANCES FONDAMENTALES PM

#04 LA VALEUR & LES PERFORMANCES PM

#05 LE REFERENTIEL STANDARD PM

#06 LE PROCESSUS PROJECT INTEGRATION

#07 LE PROCESSUS PROJECT SCOPE MANAGEMENT

#08 LE PROCESSUS PROJECT SCHEDULE MANAGEMENT

#09 LE PROCESSUS PROJECT COST MANAGEMENT

#10 LE PROCESSUS PROJECT QUALITY MANAGEMENT

#11 LE PROCESSUS PROJECT RISK MANAGEMENT

#12 LE PROCESSUS PROJECT STAKEHOLDER MANAGEMENT

#13 LE PROCESSUS PROJECT RESOURCE MANAGEMENT

#14 LE PROCESSUS PROJECT COMMUNICATION MANAGEMENT

#15 LE PROCESSUS PROJECT PROCUREMENT MANAGEMENT

#16 LE DOMAINE DE LA PERFORMANCE PROJET

#17 LE PROCESSUS D'ADAPTATION – PROJECT TAILORING

#18 LES MODÈLES, METHODES & ARTEFACT PROJECT MANAGEMENT

- PROJECT MANAGEMENT MODELS
- PROJECT MANAGEMENT METHODS
- PROJECT MANAGEMENT ARTIFACTS

PM

Certification



- BILAN DES ACQUIS & APPRENTISSAGE

#01 INTRODUCTION

#02 LES PRINCIPES FONDAMENTAUX PM

#03 LES CONNAISSANCES FONDAMENTALES PM

#04 LA VALEUR & LES PERFORMANCES PM

#05 LE REFERENTIEL STANDARD PM

#06 LE PROCESSUS PROJECT INTEGRATION

#07 LE PROCESSUS PROJECT SCOPE MANAGEMENT

#08 LE PROCESSUS PROJECT SCHEDULE MANAGEMENT

#09 LE PROCESSUS PROJECT COST MANAGEMENT

#10 LE PROCESSUS PROJECT QUALITY MANAGEMENT

#11 LE PROCESSUS PROJECT RISK MANAGEMENT

#12 LE PROCESSUS PROJECT STAKEHOLDER MANAGEMENT

#13 LE PROCESSUS PROJECT RESOURCE MANAGEMENT

#14 LE PROCESSUS PROJECT COMMUNICATION MANAGEMENT

#15 LE PROCESSUS PROJECT PROCUREMENT MANAGEMENT

#16 LE DOMAINE DE LA PERFORMANCE PROJET

#17 LE PROCESSUS D'ADAPTATION – PROJECT TAILORING

#18 LES MODÈLES, METHODES & ARTEFACT PROJECT MANAGEMENT

#19 PREPARATION A L'EXAMEN PMP®

- BILAN DES ACQUIS & APPRENTISSAGE
- LA CERTIFICATION PMP® & L'ORGANISME PMI
- LA PREPARATION A L'EXAMEN PMP®



- BILAN DES ACQUIS & APPRENTISSAGE

#01 INTRODUCTION

#02 LES PRINCIPES FONDAMENTAUX PM

#03 LES CONNAISSANCES FONDAMENTALES PM

#04 LA VALEUR & LES PERFORMANCES PM

#05 LE REFERENTIEL STANDARD PM

#06 LE PROCESSUS PROJECT INTEGRATION

#07 LE PROCESSUS PROJECT SCOPE MANAGEMENT

#08 LE PROCESSUS PROJECT SCHEDULE MANAGEMENT

#09 LE PROCESSUS PROJECT COST MANAGEMENT

#10 LE PROCESSUS PROJECT QUALITY MANAGEMENT

#11 LE PROCESSUS PROJECT RISK MANAGEMENT

#12 LE PROCESSUS PROJECT STAKEHOLDER MANAGEMENT

#13 LE PROCESSUS PROJECT RESOURCE MANAGEMENT

#14 LE PROCESSUS PROJECT COMMUNICATION MANAGEMENT

#15 LE PROCESSUS PROJECT PROCUREMENT MANAGEMENT

#16 LE DOMAINE DE LA PERFORMANCE PROJET

#17 LE PROCESSUS D'ADAPTATION – PROJECT TAILORING

#18 LES MODÈLES, METHODES & ARTEFACT PROJECT MANAGEMENT

#19 PREPARATION A L'EXAMEN PMP®



Mise en Pratique
Méthodes & Outils



PM Certification

PROJECTS

PM Certification



- BILAN DES ACQUIS & APPRENTISSAGE
- LA CERTIFICATION PMP® & L'ORGANISME PMI
- LA PREPARATION A L'EXAMEN PMP®



- LA CERTIFICATION PMP® & L'ORGANISME PMI

La Certification Internationale PMP® - Project Management Professional, véritable atout dans une carrière, est considérée comme la meilleure des Certifications Project Management au monde et se présente donc comme un indispensable à tout Leader désirant évoluer au sein des organisations internationales.

Les professionnels certifiés PMP® ont un avantage indéniable sur les professionnels non certifiés lors de leur embauche mais aussi tout au long de leur carrière. En effet, cette certification est un titre reconnu qui "boost" immédiatement votre carrière et qui aide votre entreprise à gagner de nouveaux projets.



- LA CERTIFICATION PMP® & L'ORGANISME PMI



La Certification Internationale PMP® - Project Management Professional, véritable atout dans une carrière, est considérée comme la meilleure des Certifications Project Management au monde et se présente donc comme un indispensable à tout Leader désirant évoluer au sein des organisations internationales.

Les professionnels certifiés PMP® ont un avantage indéniable sur les professionnels non certifiés lors de leur embauche mais aussi tout au long de leur carrière. En effet, cette certification est un titre reconnu qui "boost" immédiatement votre carrière et qui aide votre entreprise à gagner de nouveaux projets.

Afin d'obtenir la certification PMP®, vous devrez vous assurer des pré-requis suivants qui vous seront exigés par l'organisme certifiant PMI lors du passage de votre examen :

=> Si vous possédez un niveau BAC +4 ou plus : avoir plus de 36 mois d'expérience en management de projet + au moins 35 heures de formation en gestion de projet

=> Si vous ne possédez pas de niveau BAC +4 ou plus : disposer d'un diplôme d'études secondaires + avoir plus de 60 mois d'expérience en management de projet + au moins 35 heures de formation en gestion de projet






• LA CERTIFICATION PMP® & L'ORGANISME PMI



PMBOK® 6.0 - Sixth Edition

Body of Knowledge

- Project Environment
- PM Role
- Knowledge Areas
 - ✓ Integration
 - ✓ Scope
 - ✓ Schedule
 - ✓ Cost
 - ✓ Quality
 - ✓ Resources
 - ✓ Communications
 - ✓ Risk
 - ✓ Procurement
 - ✓ Stakeholders



Standard for Project Management

- Initiating
- Planning
- Executing
- Monitoring & Controlling
- Closing


PMBOK® 7.0 - Seventh Edition

Standard for Project Management

- System for Value Delivering
- Project Management Principles

Body of Knowledge

- Project Performance Domain
 - ✓ Stakeholders
 - ✓ Team
 - ✓ Development
 - ✓ Approach & Lifecycle
 - ✓ Planning
 - ✓ Project Work
 - ✓ Delivery
 - ✓ Measurement
 - ✓ Uncertainty
- Tailoring
- Model, Methods & Artefacts





- LA CERTIFICATION PMP® & L'ORGANISME PMI

Étape 1 : Suivre une formation de 35h en gestion de projet



Étape 2 :



Étape 3 :



Étape 4 :



Étape 5 :



- LA CERTIFICATION PMP® & L'ORGANISME PMI

Étape 1 : Suivre une formation de 35h en gestion de projet



Étape 2 : S'inscrire sur le site du PMI® www.pmi.org



Étape 3 :



Étape 4 :



Étape 5 :



- LA CERTIFICATION PMP® & L'ORGANISME PMI

Étape 1 : Suivre une formation de 35h en gestion de projet



Étape 2 : S'inscrire sur le site du PMI® www.pmi.org



Étape 3 : Justifier son expérience en gestion de projet



Étape 4 :



Étape 5 :

- LA CERTIFICATION PMP® & L'ORGANISME PMI

Étape 1 : Suivre une formation de 35h en gestion de projet



Étape 2 : S'inscrire sur le site du PMI® www.pmi.org



Étape 3 : Justifier son expérience en gestion de projet.



Étape 4 : Vérification de votre candidature par le PMI®



Étape 5 :



- LA CERTIFICATION PMP® & L'ORGANISME PMI

Étape 1 : Suivre une formation de 35h en gestion de projet



Étape 2 : S'inscrire sur le site du PMI® www.pmi.org



Étape 3 : Justifier son expérience en gestion de projet.



Étape 4 : Vérification de votre candidature par le PMI®



Étape 5 : Passer l'Examen PMI® - 180 questions en 230 mn



- LA CERTIFICATION PMP® & L'ORGANISME PMI

Étape 1 : Suivre une formation de 35h en gestion de projet



Étape 2 : S'inscrire sur le site du PMI® www.pmi.org



Étape 3 : Justifier son expérience en gestion de projet.



Étape 4 : Vérification de votre candidature par le PMI®



Étape 5 : Passer l'Examen PMI® - 180 questions en 230 mn



IMPORTANT : En cas de difficultés => Contacter le support PMI : <https://www.pmi.org/about/contact>



• LA CERTIFICATION PMP® & L'ORGANISME PMI

Where ? When ? Langage ?

- Wherever & When you want
- Test in English
- Require internet connection
- Current Brower / Stable Connection / Activated JavaScript & Cookies

How many Questions ?

- 180 questions
- Multiple Choice question
 - Single & Multiple correct answer
 - True / False

Time ?

- Maximum 230min
- 2 breaks 10min each

Success rate ? >80%

If you fail ?

- 3 attempts over one year

Certification ?

- Sent by mail within 5 to 10 days after the Exam
- Valid Worldwide
- Link to digital Badge





PM Certification

PROJECTS

PM Certification








- BILAN DES ACQUIS & APPRENTISSAGE
- LA CERTIFICATION PMP® & L'ORGANISME PMI
- LA PREPARATION A L'EXAMEN PMP®







- LA PREPARATION A L'EXAMEN PMP®



PROJECT






- LA PREPARATION A L'EXAMEN PMP®







PMBOK® 6ème Edition / Formation Initiale

- Connaissances : Body of Knowledge
- Connaissances : Standard pour la Gestion de Projet






- LA PREPARATION A L'EXAMEN PMP®








PMBOK® 7ème Edition / **Formation Initiale**

- Connaissances : Body of Knowledge
- Connaissances : Standard pour la Gestion de Projet





- LA PREPARATION A L'EXAMEN PMP®





PMP® Exam Prep (Rita Mulcahy) 7ème Edition ou + / **Entrainement à l'examen**

- Body of Knowledge
- Standard pour la Gestion de Projet





- LA PREPARATION A L'EXAMEN PMP®




PMBOK® 6ème Edition / **Formation Initiale**

- Connaissances : Body of Knowledge
- Connaissances : Standard pour la Gestion de Projet



PMBOK® 7ème Edition / **Formation Initiale**

- Connaissances : Body of Knowledge
- Connaissances : Standard pour la Gestion de Projet








PMP® Exam Prep (*Rita Mulcahy*) 7ème Edition ou + / **Entrainement à l'examen**

- Body of Knowledge
- Standard pour la Gestion de Projet



• LA PREPARATION A L'EXAMEN PMP®



#01 INTRODUCTION

#02 LES PRINCIPES FONDAMENTAUX PM

#03 LES CONNAISSANCES FONDAMENTALES PM

#04 LA VALEUR & LES PERFORMANCES PM

#05 LE REFERENTIEL STANDARD PM

#06 LE PROCESSUS PROJECT INTEGRATION

#07 LE PROCESSUS PROJECT SCOPE MANAGEMENT

#08 LE PROCESSUS PROJECT SCHEDULE MANAGEMENT

#09 LE PROCESSUS PROJECT COST MANAGEMENT

#10 LE PROCESSUS PROJECT QUALITY MANAGEMENT

#11 LE PROCESSUS PROJECT RISK MANAGEMENT

#12 LE PROCESSUS PROJECT STAKEHOLDER MANAGEMENT

#13 LE PROCESSUS PROJECT RESOURCE MANAGEMENT

#14 LE PROCESSUS PROJECT COMMUNICATION MANAGEMENT

#15 LE PROCESSUS PROJECT PROCUREMENT MANAGEMENT

#16 LE DOMAINE DE LA PERFORMANCE PROJET





#17 LE PROCESSUS D'ADAPTATION – PROJECT TAILORING

#18 LES MODÈLES, METHODES & ARTEFACT PROJECT MANAGEMENT

#19 PREPARATION A L'EXAMEN PMP®



• LES PRINCIPES FONDAMENTAUX PM







A MAITRISER

- ✓ Qu'est ce que le **SIPOC** ?
- ✓ Qu'est ce que le **data flow** ?
- ✓ Qu'est ce que **l'architecture des processus PM** ?
- ✓ Qu'est ce que le **PLM** ?
- ✓ Qu'est ce que **l'architecture des domaines** ?
- ✓ Qu'est ce qu'un **projet** ?
- ✓ Qu'est ce qu'un **projet check** ?
- ✓ Qu'est ce que le **project management** ?
- ✓ Qu'est ce que **l'agilité** ?



• LES PRINCIPES FONDAMENTAUX PM




TERMINOLOGIES

- PLM : Project Lifecycle Management
- PLM Phases : Initiate / Plan / Execute / Monitor & Control / Close
- SIPOC : Supplier - Input - Process - Output - Customer
- PMP® Processes
- PMP® Domains
- PMP® Groups
- ITERATIVE Cycle
- INCREMENTAL Cycle
- PMBOK® : Project Management Body of Knowledge
- PMI : Project Management Institute
- Project CHECK





- LES PRINCIPES FONDAMENTAUX PM




SYNTHESE DES ACQUIS & ENTRAINEMENT

GUIDE PMBOK édition 6.0 : Survol complet de la structure et contenu du Guide et première lecture approfondie de la section Body of Knowledge








GUIDE PMBOK édition 7.0 : Survol complet de la structure et contenu du Guide et première lecture approfondie de la section Body of Knowledge



PMP EXAM PREP éditeur Rita Mulcahy : sans objet à ce niveau d'avancement




• LA PREPARATION A L'EXAMEN PMP®



- #01 INTRODUCTION
- #02 LES PRINCIPES FONDAMENTAUX PM
- #03 LES CONNAISSANCES FONDAMENTALES PM
- #04 LA VALEUR & LES PERFORMANCES PM
- #05 LE REFERENTIEL STANDARD PM
- #06 LE PROCESSUS PROJECT INTEGRATION
- #07 LE PROCESSUS PROJECT SCOPE MANAGEMENT
- #08 LE PROCESSUS PROJECT SCHEDULE MANAGEMENT
- #09 LE PROCESSUS PROJECT COST MANAGEMENT
- #10 LE PROCESSUS PROJECT QUALITY MANAGEMENT
- #11 LE PROCESSUS PROJECT RISK MANAGEMENT
- #12 LE PROCESSUS PROJECT STAKEHOLDER MANAGEMENT
- #13 LE PROCESSUS PROJECT RESOURCE MANAGEMENT
- #14 LE PROCESSUS PROJECT COMMUNICATION MANAGEMENT
- #15 LE PROCESSUS PROJECT PROCUREMENT MANAGEMENT
- #16 LE DOMAINE DE LA PERFORMANCE PROJET
- #17 LE PROCESSUS D'ADAPTATION – PROJECT TAILORING
- #18 LES MODÈLES, METHODES & ARTEFACT PROJECT MANAGEMENT
- #19 PREPARATION A L'EXAMEN PMP®






- LES CONNAISSANCES FONDAMENTALES PM



A MAITRISER

- ✓ Quel est le **lien** entre le **projet** & les **opérations** ?
- ✓ Qu'est-ce que **l'environnement projet** ?
- ✓ Qu'est-ce que le **project management plan** ?
- ✓ Qu'est-ce que **l'organisation projet** ?
- ✓ Qu'est-ce que le **rôle du project manager** ?







PM

Certification



- LES CONNAISSANCES FONDAMENTALES PM




TERMINOLOGIES

- PESTEL : Politic - Economic - Sociology - Technology - Environment - Legal
- EEFs : Enterprise Environmental Factors
- OPAs : Organizational Process Assets




- LES CONNAISSANCES FONDAMENTALES PM




SYNTHESE DES ACQUIS & ENTRAINEMENT

GUIDE PMBOK édition 6.0 : Survol complet de la structure et contenu du Guide et deuxième lecture approfondie de la section Body of Knowledge








GUIDE PMBOK édition 7.0 : Survol complet de la structure et contenu du Guide et deuxième lecture approfondie de la section Body of Knowledge



PMP EXAM PREP éditeur Rita Mulcahy : sans objet à ce niveau d'avancement




• LA PREPARATION A L'EXAMEN PMP®



- #01 INTRODUCTION
- #02 LES PRINCIPES FONDAMENTAUX PM
- #03 LES CONNAISSANCES FONDAMENTALES PM
- #04 LA VALEUR & LES PERFORMANCES PM
- #05 LE REFERENTIEL STANDARD PM
- #06 LE PROCESSUS PROJECT INTEGRATION
- #07 LE PROCESSUS PROJECT SCOPE MANAGEMENT
- #08 LE PROCESSUS PROJECT SCHEDULE MANAGEMENT
- #09 LE PROCESSUS PROJECT COST MANAGEMENT
- #10 LE PROCESSUS PROJECT QUALITY MANAGEMENT
- #11 LE PROCESSUS PROJECT RISK MANAGEMENT
- #12 LE PROCESSUS PROJECT STAKEHOLDER MANAGEMENT
- #13 LE PROCESSUS PROJECT RESOURCE MANAGEMENT
- #14 LE PROCESSUS PROJECT COMMUNICATION MANAGEMENT
- #15 LE PROCESSUS PROJECT PROCUREMENT MANAGEMENT
- #16 LE DOMAINE DE LA PERFORMANCE PROJET
- #17 LE PROCESSUS D'ADAPTATION – PROJECT TAILORING
- #18 LES MODÈLES, METHODES & ARTEFACT PROJECT MANAGEMENT
- #19 PREPARATION A L'EXAMEN PMP®





• LA VALEUR & LES PERFORMANCES PM



A MAITRISER

- ✓ Qu'est-ce que le **système de création de la valeur** ?
- ✓ Qu'est-ce que la **valeur ajoutée** ?
- ✓ Qu'est-ce que le **pilotage** par la **valeur** & les **performances** ?
- ✓ Qu'est-ce que le **pilotage** par les **contributeurs** de **performance** ?
- ✓ Qu'est-ce que les **valeurs comportementales** ?






PM

Certification




• LA VALEUR & LES PERFORMANCES PM



TERMINOLOGIES



- VA : Value Added
- NVA : Necessary Non Added Valeur
- ROI : Return On Investment
- VOC : Voice Of Customer
- OTOCOQ : On Time On Cost On Quality

• LA VALEUR & LES PERFORMANCES PM




SYNTHESE DES ACQUIS & ENTRAINEMENT

GUIDE PMBOK édition 6.0 : Survol complet de la structure et contenu du Guide et lecture approfondie de la section Body of Knowledge



GUIDE PMBOK édition 7.0 : Survol complet de la structure et contenu du guide et lecture approfondie des Sections :

- System for Value Delivery
- Project Management Principles
- Project Performance Domains








PMP EXAM PREP éditeur Rita Mulcahy : sans objet à ce niveau d'avancement









• LA PREPARATION A L'EXAMEN PMP®



- #01 INTRODUCTION
- #02 LES PRINCIPES FONDAMENTAUX PM
- #03 LES CONNAISSANCES FONDAMENTALES PM
- #04 LA VALEUR & LES PERFORMANCES PM
- #05 LE REFERENTIEL STANDARD PM
- #06 LE PROCESSUS PROJECT INTEGRATION
- #07 LE PROCESSUS PROJECT SCOPE MANAGEMENT
- #08 LE PROCESSUS PROJECT SCHEDULE MANAGEMENT
- #09 LE PROCESSUS PROJECT COST MANAGEMENT
- #10 LE PROCESSUS PROJECT QUALITY MANAGEMENT
- #11 LE PROCESSUS PROJECT RISK MANAGEMENT
- #12 LE PROCESSUS PROJECT STAKEHOLDER MANAGEMENT
- #13 LE PROCESSUS PROJECT RESOURCE MANAGEMENT
- #14 LE PROCESSUS PROJECT COMMUNICATION MANAGEMENT
- #15 LE PROCESSUS PROJECT PROCUREMENT MANAGEMENT
- #16 LE DOMAINE DE LA PERFORMANCE PROJET
- #17 LE PROCESSUS D'ADAPTATION – PROJECT TAILORING
- #18 LES MODÈLES, METHODES & ARTEFACT PROJECT MANAGEMENT
- #19 PREPARATION A L'EXAMEN PMP®



- LE REFERENTIEL STANDARD PM







A MAITRISER

- ✓ Qu'est-ce que le **système de gestion de projet** ?
- ✓ Qu'est-ce que la **matrice des processus** ?
- ✓ Quels sont les **processus majeurs** de chaque phase plm ?




• LE REFERENTIEL STANDARD PM



TERMINOLOGIES

- STANDARD PM MATRIX
- DOMAINES DE CONNAISSANCES FONDAMENTAUX :
 - Integration Management
 - Scope Management
 - Schedule Management
 - Cost Management
 - Quality Management
 - Resources Management
 - Communication Management
 - Risk Management
 - Procurement Management
 - Stakeholder Management



- LE REFERENTIEL STANDARD PM



SYNTHESE DES ACQUIS & ENTRAINEMENT


GUIDE PMBOK édition 6.0 :

- Maîtrise de la section Body of Knowledge
- Lecture de la section Standard for Project Management



GUIDE PMBOK édition 7.0 :

- Maîtrise de la section Body of Knowledge
- Lecture de la section Standard for Project Management








PMP EXAM PREP éditeur Rita Mulcahy : sans objet à ce niveau d'avancement





• LA PREPARATION A L'EXAMEN PMP®



#01 INTRODUCTION

#02 LES PRINCIPES FONDAMENTAUX PM

#03 LES CONNAISSANCES FONDAMENTALES PM

#04 LA VALEUR & LES PERFORMANCES PM

#05 LE REFERENTIEL STANDARD PM

#06 LE PROCESSUS PROJECT INTEGRATION

#07 LE PROCESSUS PROJECT SCOPE MANAGEMENT

#08 LE PROCESSUS PROJECT SCHEDULE MANAGEMENT

#09 LE PROCESSUS PROJECT COST MANAGEMENT

#10 LE PROCESSUS PROJECT QUALITY MANAGEMENT

#11 LE PROCESSUS PROJECT RISK MANAGEMENT

#12 LE PROCESSUS PROJECT STAKEHOLDER MANAGEMENT

#13 LE PROCESSUS PROJECT RESOURCE MANAGEMENT

#14 LE PROCESSUS PROJECT COMMUNICATION MANAGEMENT

#15 LE PROCESSUS PROJECT PROCUREMENT MANAGEMENT

#16 LE DOMAINE DE LA PERFORMANCE PROJET




#17 LE PROCESSUS D'ADAPTATION – PROJECT TAILORING

#18 LES MODÈLES, METHODES & ARTEFACT PROJECT MANAGEMENT

#19 PREPARATION A L'EXAMEN PMP®



• LE PROCESSUS PROJECT INTEGRATION







A MAITRISER

- ✓ Quel est le contenu du **project integration** ?
- ✓ Qu'est-ce que le **SIPOC** project integration ?
- ✓ Qu'est-ce que le **data flow diagram** project integration ?
- ✓ Quelles sont les **notions essentielles** project integration ?
- ✓ Quels sont les **types de questions** project integration ?



• LE PROCESSUS PROJECT INTEGRATION





TERMINOLOGIES & NOTIONS ESSENTIELLES



- Project Selection
- Project Check
- PESTEL
- Project Charter
- Business Model
- Business Case
- Cost – Benefit Analysis
- ROI – Return On Investment
- PV – Present Value
- NPV – Net Present Value
- EVA – Economic Value Added
- PBP – PayBack Period
- IRR – Internal Rate of Return
- BEP – Break Even Point
- CAPEX – Capital Expenditure
- OPEX – Operational Expenditure
- KPI – Key Performance Indicator
- Qualitative Benefits
- Quantitative Benefits



• LE PROCESSUS PROJECT INTEGRATION




LES PROCESSUS MAJEURS

- Develop Project Charter
- Develop Project Management Plan
- Direct & Manage Project Work
- Manage Project Knowledge
- Monitor & Control Project Work
- Perform Integrated Change Control
- Close Project or Phase





• LE PROCESSUS PROJECT INTEGRATION

SYNTHESE DES ACQUIS & ENTRAINEMENT




GUIDE PMBOK édition 6.0 :

- Maîtrise de la section Body of Knowledge
- Maîtrise du Chapitre complet **PROJECT INTEGRATION**



GUIDE PMBOK édition 7.0 :

- Maîtrise de la section Body of Knowledge








PMP EXAM PREP éditeur Rita Mulcahy :

- Maîtrise du chapitre complet **PROJECT INTEGRATION**
- Réaliser les exercices de mise en application
- Tester votre aptitude à l'examen au travers des QCM proposées







• LA PREPARATION A L'EXAMEN PMP®



- #01 INTRODUCTION
- #02 LES PRINCIPES FONDAMENTAUX PM
- #03 LES CONNAISSANCES FONDAMENTALES PM
- #04 LA VALEUR & LES PERFORMANCES PM
- #05 LE REFERENTIEL STANDARD PM
- #06 LE PROCESSUS PROJECT INTEGRATION
- #07 LE PROCESSUS PROJECT SCOPE MANAGEMENT
- #08 LE PROCESSUS PROJECT SCHEDULE MANAGEMENT
- #09 LE PROCESSUS PROJECT COST MANAGEMENT
- #10 LE PROCESSUS PROJECT QUALITY MANAGEMENT
- #11 LE PROCESSUS PROJECT RISK MANAGEMENT
- #12 LE PROCESSUS PROJECT STAKEHOLDER MANAGEMENT
- #13 LE PROCESSUS PROJECT RESOURCE MANAGEMENT
- #14 LE PROCESSUS PROJECT COMMUNICATION MANAGEMENT
- #15 LE PROCESSUS PROJECT PROCUREMENT MANAGEMENT
- #16 LE DOMAINE DE LA PERFORMANCE PROJET
- #17 LE PROCESSUS D'ADAPTATION – PROJECT TAILORING
- #18 LES MODÈLES, METHODES & ARTEFACT PROJECT MANAGEMENT
- #19 PREPARATION A L'EXAMEN PMP®



• LE PROCESSUS PROJECT SCOPE MANAGEMENT







A MAITRISER

- ✓ Quel est le contenu du **project scope management** ?
- ✓ Qu'est-ce que le **SIPOC** project scope management ?
- ✓ Qu'est-ce que le **data flow diagram** project scope management ?
- ✓ Quelles sont les **notions essentielles** project scope management ?
- ✓ Quels sont les **types de questions** project scope management ?



• LE PROCESSUS PROJECT SCOPE MANAGEMENT







TERMINOLOGIES & NOTIONS ESSENTIELLES

- Product Scope
- Product Analysis
- Project Scope
- Project Scope Statement
- Management & Control Scope
- VOC – Voice of Customer Analysis
- Requirement Management
- RTM – Requirement Traceability Matrix
- Multicriteria Decision Analysis
- Affinity Diagram
- Benchmarking
- Voting
- Brainstorming
- WBS – Work Breakdown Structure
- OBS – Organizational Breakdown Structure
- PBS – Product Breakdown Structure
- Work Package Description



- LE PROCESSUS PROJECT SCOPE MANAGEMENT




LES PROCESSUS MAJEURS

- Plan Scope Management
- Collect Requirement
- Define Scope
- Create WBS
- Validate Scope
- Control Scope





• LE PROCESSUS PROJECT SCOPE MANAGEMENT



SYNTHESE DES ACQUIS & ENTRAINEMENT


GUIDE PMBOK édition 6.0 :

- Maîtrise de la section Body of Knowledge
- Maîtrise du Chapitre complet **SCOPE MANAGEMENT**



GUIDE PMBOK édition 7.0 :

- Maîtrise de la section Body of Knowledge








PMP EXAM PREP éditeur Rita Mulcahy :

- Maîtrise du chapitre complet **SCOPE MANAGEMENT**
- Réaliser les exercices de mise en application
- Tester votre aptitude à l'examen au travers des QCM proposées






• LA PREPARATION A L'EXAMEN PMP®



- #01 INTRODUCTION
- #02 LES PRINCIPES FONDAMENTAUX PM
- #03 LES CONNAISSANCES FONDAMENTALES PM
- #04 LA VALEUR & LES PERFORMANCES PM
- #05 LE REFERENTIEL STANDARD PM
- #06 LE PROCESSUS PROJECT INTEGRATION
- #07 LE PROCESSUS PROJECT SCOPE MANAGEMENT
- #08 LE PROCESSUS PROJECT SCHEDULE MANAGEMENT
- #09 LE PROCESSUS PROJECT COST MANAGEMENT
- #10 LE PROCESSUS PROJECT QUALITY MANAGEMENT
- #11 LE PROCESSUS PROJECT RISK MANAGEMENT
- #12 LE PROCESSUS PROJECT STAKEHOLDER MANAGEMENT
- #13 LE PROCESSUS PROJECT RESOURCE MANAGEMENT
- #14 LE PROCESSUS PROJECT COMMUNICATION MANAGEMENT
- #15 LE PROCESSUS PROJECT PROCUREMENT MANAGEMENT
- #16 LE DOMAINE DE LA PERFORMANCE PROJET
- #17 LE PROCESSUS D'ADAPTATION – PROJECT TAILORING
- #18 LES MODÈLES, METHODES & ARTEFACT PROJECT MANAGEMENT
- #19 PREPARATION A L'EXAMEN PMP®



• LE PROCESSUS PROJECT SCHEDULE MANAGEMENT






A MAITRISER

- ✓ Quel est le contenu du **project schedule management** ?
- ✓ Qu'est-ce que le **SIPOC** project schedule management ?
- ✓ Qu'est-ce que le **data flow diagram** project schedule management ?
- ✓ Quelles sont les **notions essentielles** project schedule management ?
- ✓ Quels sont les **types de questions** project schedule management ?



• LE PROCESSUS PROJECT SCHEDULE MANAGEMENT





TERMINOLOGIES & NOTIONS ESSENTIELLES



- Schedule Management
- Activity List
- Requirement Traceability Matrix
- Network Diagram
- Dependencies
- Critical Path
- Float (Total / Free / Project Float)
- Leads & Lags
- FS : Finish to Start
- FF : Finish to Finish
- SF : Start to Finish
- SS : Start to Start
- FS Lead : Finish to Start Lead X days
- SS Lag : Start to Start Lag X days
- Bar Chart & Schedule Models
- Reserve Analysis
- Analogous Estimating
- Parametric Estimating
- Milestones



• LE PROCESSUS PROJECT SCHEDULE MANAGEMENT




LES PROCESSUS MAJEURS

- Plan Schedule Management
- Define Activities
- Sequence Activities
- Estimate Activities Durations
- Develop Schedule
- Control Schedule





• LE PROCESSUS PROJECT SCHEDULE MANAGEMENT



SYNTHESE DES ACQUIS & ENTRAINEMENT


GUIDE PMBOK édition 6.0 :

- Maîtrise de la section Body of Knowledge
- Maîtrise du Chapitre complet **SCHEDULE MANAGEMENT**



GUIDE PMBOK édition 7.0 :

- Maîtrise de la section Body of Knowledge








PMP EXAM PREP éditeur Rita Mulcahy :

- Maîtrise du chapitre complet **SCHEDULE MANAGEMENT**
- Réaliser les exercices de mise en application
- Tester votre aptitude à l'examen au travers des QCM proposées







• LA PREPARATION A L'EXAMEN PMP®



- #01 INTRODUCTION
- #02 LES PRINCIPES FONDAMENTAUX PM
- #03 LES CONNAISSANCES FONDAMENTALES PM
- #04 LA VALEUR & LES PERFORMANCES PM
- #05 LE REFERENTIEL STANDARD PM
- #06 LE PROCESSUS PROJECT INTEGRATION
- #07 LE PROCESSUS PROJECT SCOPE MANAGEMENT
- #08 LE PROCESSUS PROJECT SCHEDULE MANAGEMENT
- #09 LE PROCESSUS PROJECT COST MANAGEMENT
- #10 LE PROCESSUS PROJECT QUALITY MANAGEMENT
- #11 LE PROCESSUS PROJECT RISK MANAGEMENT
- #12 LE PROCESSUS PROJECT STAKEHOLDER MANAGEMENT
- #13 LE PROCESSUS PROJECT RESOURCE MANAGEMENT
- #14 LE PROCESSUS PROJECT COMMUNICATION MANAGEMENT
- #15 LE PROCESSUS PROJECT PROCUREMENT MANAGEMENT
- #16 LE DOMAINE DE LA PERFORMANCE PROJET
- #17 LE PROCESSUS D'ADAPTATION – PROJECT TAILORING
- #18 LES MODÈLES, METHODES & ARTEFACT PROJECT MANAGEMENT
- #19 PREPARATION A L'EXAMEN PMP®



• LE PROCESSUS PROJECT COST MANAGEMENT







A MAITRISER

- ✓ Quel est le contenu du **project cost management** ?
- ✓ Qu'est-ce que le **SIPOC** project cost management ?
- ✓ Qu'est-ce que le **data flow diagram** project cost management ?
- ✓ Quelles sont les **notions essentielles** project cost management ?
- ✓ Quels sont les **types de questions** project cost management ?



• LE PROCESSUS PROJECT COST MANAGEMENT


TERMINOLOGIES & NOTIONS ESSENTIELLES



- Prices / Costs / Budget / Reserves
- Fixed Costs
- Variable Costs
- Cost Baseline
- Management Reserve
- Contingency Reserve
- Earned Value Analysis
 - $PV - EV - AC$
 - $CPI - SPI$
 - $BAC - EAC - ETC$
 - $VAC - CV - SC - TCPI$
- Cost Baseline
- Cost Budget
- Three Point Estimating
- Reserve & Contingency Analysis
- Analogous Estimating
- Parametric Estimating
- Bottom Up Estimating






- LE PROCESSUS PROJECT COST MANAGEMENT




LES PROCESSUS MAJEURS

- Plan Cost Management
- Estimate Costs
- Determine Budget
- Control Costs






• LE PROCESSUS PROJECT COST MANAGEMENT



SYNTHESE DES ACQUIS & ENTRAINEMENT


GUIDE PMBOK édition 6.0 :

- Maîtrise de la section Body of Knowledge
- Maîtrise du Chapitre complet **COST MANAGEMENT**



GUIDE PMBOK édition 7.0 :

- Maîtrise de la section Body of Knowledge








PMP EXAM PREP éditeur Rita Mulcahy :

- Maîtrise du chapitre complet **COST MANAGEMENT**
- Réaliser les exercices de mise en application
- Tester votre aptitude à l'examen au travers des QCM proposées






• LA PREPARATION A L'EXAMEN PMP®



- #01 INTRODUCTION
- #02 LES PRINCIPES FONDAMENTAUX PM
- #03 LES CONNAISSANCES FONDAMENTALES PM
- #04 LA VALEUR & LES PERFORMANCES PM
- #05 LE REFERENTIEL STANDARD PM
- #06 LE PROCESSUS PROJECT INTEGRATION
- #07 LE PROCESSUS PROJECT SCOPE MANAGEMENT
- #08 LE PROCESSUS PROJECT SCHEDULE MANAGEMENT
- #09 LE PROCESSUS PROJECT COST MANAGEMENT
- #10 LE PROCESSUS PROJECT QUALITY MANAGEMENT
- #11 LE PROCESSUS PROJECT RISK MANAGEMENT
- #12 LE PROCESSUS PROJECT STAKEHOLDER MANAGEMENT
- #13 LE PROCESSUS PROJECT RESOURCE MANAGEMENT
- #14 LE PROCESSUS PROJECT COMMUNICATION MANAGEMENT
- #15 LE PROCESSUS PROJECT PROCUREMENT MANAGEMENT
- #16 LE DOMAINE DE LA PERFORMANCE PROJET
- #17 LE PROCESSUS D'ADAPTATION – PROJECT TAILORING
- #18 LES MODÈLES, METHODES & ARTEFACT PROJECT MANAGEMENT
- #19 PREPARATION A L'EXAMEN PMP®



• LE PROCESSUS PROJECT QUALITY MANAGEMENT






A MAITRISER

- ✓ Quel est le contenu du **project quality management** ?
- ✓ Qu'est-ce que le **SIPOC** project quality management ?
- ✓ Qu'est-ce que le **data flow diagram** project quality management ?
- ✓ Quelles sont les **notions essentielles** project quality management ?
- ✓ Quels sont les **types de questions** project quality management ?



• LE PROCESSUS PROJECT QUALITY MANAGEMENT

TERMINOLOGIES & NOTIONS ESSENTIELLES




- Definition of Quality
- Dispositive Quality
- Corrective Quality
- Preventive Quality
- Total Cost of Quality
- Cost of Quality
- Cost of Non Quality
- Quality Metrics
- Checklists
- Quality Management Plan
- Histogram / Pareto Analysis
- Scatter Diagrams
- Lean Method & Tools
- PPS & Root Cause Analysis
- Failure Analysis (FMEA – DFMEA)
- Six Sigma Method & Tools
- Distribution & Statistics
- SPC & Controls Charts

PM

Certification






• LE PROCESSUS PROJECT QUALITY MANAGEMENT




LES PROCESSUS MAJEURS

- Plan Quality Management
- Manage Quality
- Control Quality







• LE PROCESSUS PROJECT QUALITY MANAGEMENT



SYNTHESE DES ACQUIS & ENTRAINEMENT


GUIDE PMBOK édition 6.0 :

- Maîtrise de la section Body of Knowledge
- Maîtrise du Chapitre complet **QUALITY MANAGEMENT**



GUIDE PMBOK édition 7.0 :

- Maîtrise de la section Body of Knowledge








PMP EXAM PREP éditeur Rita Mulcahy :

- Maîtrise du chapitre complet **QUALITY MANAGEMENT**
- Réaliser les exercices de mise en application
- Tester votre aptitude à l'examen au travers des QCM proposées




• LA PREPARATION A L'EXAMEN PMP®



- #01 INTRODUCTION
- #02 LES PRINCIPES FONDAMENTAUX PM
- #03 LES CONNAISSANCES FONDAMENTALES PM
- #04 LA VALEUR & LES PERFORMANCES PM
- #05 LE REFERENTIEL STANDARD PM
- #06 LE PROCESSUS PROJECT INTEGRATION
- #07 LE PROCESSUS PROJECT SCOPE MANAGEMENT
- #08 LE PROCESSUS PROJECT SCHEDULE MANAGEMENT
- #09 LE PROCESSUS PROJECT COST MANAGEMENT
- #10 LE PROCESSUS PROJECT QUALITY MANAGEMENT
- #11 LE PROCESSUS PROJECT RISK MANAGEMENT
- #12 LE PROCESSUS PROJECT STAKEHOLDER MANAGEMENT
- #13 LE PROCESSUS PROJECT RESOURCE MANAGEMENT
- #14 LE PROCESSUS PROJECT COMMUNICATION MANAGEMENT
- #15 LE PROCESSUS PROJECT PROCUREMENT MANAGEMENT
- #16 LE DOMAINE DE LA PERFORMANCE PROJET
- #17 LE PROCESSUS D'ADAPTATION – PROJECT TAILORING
- #18 LES MODÈLES, METHODES & ARTEFACT PROJECT MANAGEMENT
- #19 PREPARATION A L'EXAMEN PMP®






• LE PROCESSUS PROJECT RISK MANAGEMENT







A MAITRISER

- ✓ Quel est le contenu du **project risk management** ?
- ✓ Qu'est-ce que le **SIPOC** project risk management ?
- ✓ Qu'est-ce que le **data flow diagram** project risk management ?
- ✓ Quelles sont les **notions essentielles** project risk management ?
- ✓ Quels sont les **types de questions** project risk management ?





• LE PROCESSUS PROJECT RISK MANAGEMENT







TERMINOLOGIES & NOTIONS ESSENTIELLES

- Risk Identification
- Risk Definition
- Risk Language
- Risk Mitigation
- Risk Factors
- Risk Register
- Risk Report
- Risk Categories
- Risk Matrix
- Risk Probability & Impact Calculation
- Risk Response Strategies
- Risk Contingency
- Visual Management



• LE PROCESSUS PROJECT RISK MANAGEMENT




LES PROCESSUS MAJEURS

- Plan Risk Management
- Identify Risks
- Perform Qualitative Risk Analysis
- Perform Quantitative Risk Analysis
- Plan Risk Response
- Implement Risk Response
- Monitor Risks




• LE PROCESSUS PROJECT RISK MANAGEMENT

SYNTHESE DES ACQUIS & ENTRAÎNEMENT




GUIDE PMBOK édition 6.0 :

- Maîtrise de la section Body of Knowledge
- Maîtrise du Chapitre complet **RISK MANAGEMENT**



GUIDE PMBOK édition 7.0 :

- Maîtrise de la section Body of Knowledge







PMP EXAM PREP éditeur Rita Mulcahy :

- Maîtrise du chapitre complet **RISK MANAGEMENT**
- Réaliser les exercices de mise en application
- Tester votre aptitude à l'examen au travers des QCM proposées




• LA PREPARATION A L'EXAMEN PMP®



- #01 INTRODUCTION
- #02 LES PRINCIPES FONDAMENTAUX PM
- #03 LES CONNAISSANCES FONDAMENTALES PM
- #04 LA VALEUR & LES PERFORMANCES PM
- #05 LE REFERENTIEL STANDARD PM
- #06 LE PROCESSUS PROJECT INTEGRATION
- #07 LE PROCESSUS PROJECT SCOPE MANAGEMENT
- #08 LE PROCESSUS PROJECT SCHEDULE MANAGEMENT
- #09 LE PROCESSUS PROJECT COST MANAGEMENT
- #10 LE PROCESSUS PROJECT QUALITY MANAGEMENT
- #11 LE PROCESSUS PROJECT RISK MANAGEMENT
- #12 LE PROCESSUS PROJECT STAKEHOLDER MANAGEMENT
- #13 LE PROCESSUS PROJECT RESOURCE MANAGEMENT
- #14 LE PROCESSUS PROJECT COMMUNICATION MANAGEMENT
- #15 LE PROCESSUS PROJECT PROCUREMENT MANAGEMENT
- #16 LE DOMAINE DE LA PERFORMANCE PROJET
- #17 LE PROCESSUS D'ADAPTATION – PROJECT TAILORING
- #18 LES MODÈLES, METHODES & ARTEFACT PROJECT MANAGEMENT
- #19 PREPARATION A L'EXAMEN PMP®






• LE PROCESSUS PROJECT STAKEHOLDER MANAGEMENT







A MAITRISER

- ✓ Quel est le contenu du **project stakeholder management** ?
- ✓ Qu'est-ce que le **SIPOC** project stakeholder management ?
- ✓ Qu'est-ce que le **data flow diagram** project stakeholder management ?
- ✓ Quelles sont les **notions essentielles** project stakeholder management ?
- ✓ Quels sont les **types de questions** project stakeholder management ?





• LE PROCESSUS PROJECT STAKEHOLDER MANAGEMENT




TERMINOLOGIES & NOTIONS ESSENTIELLES

- Communications Systems
- Communication Types
- Stakeholder Matrix
- Politic, Power & Influence
- Visual Management
- Communication Models
- Communication Technologies
- Communication Methods
- NLP & Conflict Management
- Project Reporting
- Project Meetings
- Escalation Channels
- Communication Blockers






• LE PROCESSUS PROJECT STAKEHOLDER MANAGEMENT



LES PROCESSUS MAJEURS


- Identify Stakeholders
- Plan Stakeholder Engagement
- Manage Stakeholder Engagement
- Monitor Stakeholder Engagement







• LE PROCESSUS PROJECT STAKEHOLDER MANAGEMENT

SYNTHESE DES ACQUIS & ENTRAINEMENT




GUIDE PMBOK édition 6.0 :

- Maîtrise de la section Body of Knowledge
- Maîtrise du Chapitre complet **STAKEHOLDER MANAGEMENT**



GUIDE PMBOK édition 7.0 :

- Maîtrise de la section Body of Knowledge








PMP EXAM PREP éditeur Rita Mulcahy :

- Maîtrise du chapitre complet **STAKEHOLDER MANAGEMENT**
- Réaliser les exercices de mise en application
- Tester votre aptitude à l'examen au travers des QCM proposées






• LA PREPARATION A L'EXAMEN PMP®



- #01 INTRODUCTION
- #02 LES PRINCIPES FONDAMENTAUX PM
- #03 LES CONNAISSANCES FONDAMENTALES PM
- #04 LA VALEUR & LES PERFORMANCES PM
- #05 LE REFERENTIEL STANDARD PM
- #06 LE PROCESSUS PROJECT INTEGRATION
- #07 LE PROCESSUS PROJECT SCOPE MANAGEMENT
- #08 LE PROCESSUS PROJECT SCHEDULE MANAGEMENT
- #09 LE PROCESSUS PROJECT COST MANAGEMENT
- #10 LE PROCESSUS PROJECT QUALITY MANAGEMENT
- #11 LE PROCESSUS PROJECT RISK MANAGEMENT
- #12 LE PROCESSUS PROJECT STAKEHOLDER MANAGEMENT
- #13 LE PROCESSUS PROJECT RESOURCE MANAGEMENT
- #14 LE PROCESSUS PROJECT COMMUNICATION MANAGEMENT
- #15 LE PROCESSUS PROJECT PROCUREMENT MANAGEMENT
- #16 LE DOMAINE DE LA PERFORMANCE PROJET
- #17 LE PROCESSUS D'ADAPTATION – PROJECT TAILORING
- #18 LES MODÈLES, METHODES & ARTEFACT PROJECT MANAGEMENT
- #19 PREPARATION A L'EXAMEN PMP®



• LE PROCESSUS PROJECT RESOURCE MANAGEMENT



A MAITRISER




- ✓ Quel est le contenu du **project resource management** ?
- ✓ Qu'est-ce que le **SIPOC** project resource management ?
- ✓ Qu'est-ce que le **data flow diagram** project resource management ?
- ✓ Quelles sont les **notions essentielles** project resource management ?
- ✓ Quels sont les **types de questions** project resource management ?



• LE PROCESSUS PROJECT RESOURCE MANAGEMENT







TERMINOLOGIES & NOTIONS ESSENTIELLES



- Recognition & Rewarding Systems
- Team Building
- Conflict Management Technics
- Change Management Fundamentals
- Team Competencies & Skills Matrix
- RAM - Responsibility Assignment Matrix
- RACI – Action Assignment Technics
- OBS – Organizational Breakdown Structure
- RBS – Resource Breakdown Structure
- Team Charter
- Training Needs
- Leadership / Team Empowerment
- EI – Emotional Intelligence
- Influencing & Problem Solving Methods
- Negotiation Fundamentals
- Decision Making
- Objectives Cascading
- Communication Styles
- Visual Management



- LE PROCESSUS PROJECT RESOURCE MANAGEMENT




LES PROCESSUS MAJEURS

- Plan Resource Management
- Estimate Activity Resources
- Acquire Resources
- Develop Team
- Manage Team
- Control Resources





• LE PROCESSUS PROJECT RESOURCE MANAGEMENT



SYNTHESE DES ACQUIS & ENTRAÎNEMENT


GUIDE PMBOK édition 6.0 :

- Maîtrise de la section Body of Knowledge
- Maîtrise du Chapitre complet **RESOURCE MANAGEMENT**



GUIDE PMBOK édition 7.0 :

- Maîtrise de la section Body of Knowledge








PMP EXAM PREP éditeur Rita Mulcahy :

- Maîtrise du chapitre complet **RESOURCE MANAGEMENT**
- Réaliser les exercices de mise en application
- Tester votre aptitude à l'examen au travers des QCM proposées






• LA PREPARATION A L'EXAMEN PMP®



- #01 INTRODUCTION
- #02 LES PRINCIPES FONDAMENTAUX PM
- #03 LES CONNAISSANCES FONDAMENTALES PM
- #04 LA VALEUR & LES PERFORMANCES PM
- #05 LE REFERENTIEL STANDARD PM
- #06 LE PROCESSUS PROJECT INTEGRATION
- #07 LE PROCESSUS PROJECT SCOPE MANAGEMENT
- #08 LE PROCESSUS PROJECT SCHEDULE MANAGEMENT
- #09 LE PROCESSUS PROJECT COST MANAGEMENT
- #10 LE PROCESSUS PROJECT QUALITY MANAGEMENT
- #11 LE PROCESSUS PROJECT RISK MANAGEMENT
- #12 LE PROCESSUS PROJECT STAKEHOLDER MANAGEMENT
- #13 LE PROCESSUS PROJECT RESOURCE MANAGEMENT
- #14 LE PROCESSUS PROJECT COMMUNICATION MANAGEMENT
- #15 LE PROCESSUS PROJECT PROCUREMENT MANAGEMENT
- #16 LE DOMAINE DE LA PERFORMANCE PROJET
- #17 LE PROCESSUS D'ADAPTATION – PROJECT TAILORING
- #18 LES MODÈLES, METHODES & ARTEFACT PROJECT MANAGEMENT
- #19 PREPARATION A L'EXAMEN PMP®



• LE PROCESSUS PROJECT COMMUNICATION MANAGEMENT






A MAITRISER

- ✓ Quel est le contenu du **project communication** ?
- ✓ Qu'est-ce que le **SIPOC** project communication ?
- ✓ Qu'est-ce que le **data flow diagram** project communication ?
- ✓ Quelles sont les **notions essentielles** project communication ?
- ✓ Quels sont les **types de questions** project communication ?



• LE PROCESSUS PROJECT COMMUNICATION MANAGEMENT



TERMINOLOGIES & NOTIONS ESSENTIELLES




- Communications Systems
- Communication Types
- Communication Plan
- Visual Management
- Communication Models
- Communication Technologies
- Communication Methods
- NLP & Conflict Management
- Project Reporting
- Project Meetings
- Escalation Channels
- Communication Blockers

PM

Certification



• LE PROCESSUS PROJECT COMMUNICATION MANAGEMENT




LES PROCESSUS MAJEURS

- Plan Communication Management
- Manage Communication
- Monitor Communication




• LE PROCESSUS PROJECT COMMUNICATION MANAGEMENT



SYNTHESE DES ACQUIS & ENTRAINEMENT


GUIDE PMBOK édition 6.0 :

- Maîtrise de la section Body of Knowledge
- Maîtrise du Chapitre complet **COMMUNICATION MANAGEMENT**



GUIDE PMBOK édition 7.0 :

- Maîtrise de la section Body of Knowledge








PMP EXAM PREP éditeur Rita Mulcahy :

- Maîtrise du chapitre complet **COMMUNICATION MANAGEMENT**
- Réaliser les exercices de mise en application
- Tester votre aptitude à l'examen au travers des QCM proposées




• LA PREPARATION A L'EXAMEN PMP®



- #01 INTRODUCTION
- #02 LES PRINCIPES FONDAMENTAUX PM
- #03 LES CONNAISSANCES FONDAMENTALES PM
- #04 LA VALEUR & LES PERFORMANCES PM
- #05 LE REFERENTIEL STANDARD PM
- #06 LE PROCESSUS PROJECT INTEGRATION
- #07 LE PROCESSUS PROJECT SCOPE MANAGEMENT
- #08 LE PROCESSUS PROJECT SCHEDULE MANAGEMENT
- #09 LE PROCESSUS PROJECT COST MANAGEMENT
- #10 LE PROCESSUS PROJECT QUALITY MANAGEMENT
- #11 LE PROCESSUS PROJECT RISK MANAGEMENT
- #12 LE PROCESSUS PROJECT STAKEHOLDER MANAGEMENT
- #13 LE PROCESSUS PROJECT RESOURCE MANAGEMENT
- #14 LE PROCESSUS PROJECT COMMUNICATION MANAGEMENT
- #15 LE PROCESSUS PROJECT PROCUREMENT MANAGEMENT
- #16 LE DOMAINE DE LA PERFORMANCE PROJET
- #17 LE PROCESSUS D'ADAPTATION – PROJECT TAILORING
- #18 LES MODÈLES, METHODES & ARTEFACT PROJECT MANAGEMENT
- #19 PREPARATION A L'EXAMEN PMP®






• LE PROCESSUS PROJECT PROCUREMENT MANAGEMENT







A MAITRISER

- ✓ Quel est le contenu du **project procurement management** ?
- ✓ Qu'est-ce que le **SIPOC** project procurement management ?
- ✓ Qu'est-ce que le **data flow diagram** project procurement management ?
- ✓ Quelles sont les **notions essentielles** project procurement management ?
- ✓ Quels sont les **types de questions** project procurement management ?





• LE PROCESSUS PROJECT PROCUREMENT MANAGEMENT




TERMINOLOGIES & NOTIONS ESSENTIELLES

- Procurement Processes
- Procurement Strategy
- Contract & Legal dimensions
- Contracts types & Change Contracts
- Bid Documents
- Industrial Organization
- Sourcing Strategy
- Selection & Partnership Strategy
- Earned Value Analysis
- Cost Baseline
- Cost Budget
- Independent Cost estimate
- Waivers & Claims management
- NDA – Non Disclosure Agreement






- LE PROCESSUS PROJECT PROCUREMENT MANAGEMENT




LES PROCESSUS MAJEURS

- Plan Procurement Management
- Conduct Procurement
- Control Procurement







• LE PROCESSUS PROJECT PROCUREMENT MANAGEMENT



SYNTHESE DES ACQUIS & ENTRAINEMENT


GUIDE PMBOK édition 6.0 :

- Maîtrise de la section Body of Knowledge
- Maîtrise du Chapitre complet **PROCUREMENT MANAGEMENT**



GUIDE PMBOK édition 7.0 :

- Maîtrise de la section Body of Knowledge








PMP EXAM PREP éditeur Rita Mulcahy :

- Maîtrise du chapitre complet **PROCUREMENT MANAGEMENT**
- Réaliser les exercices de mise en application
- Tester votre aptitude à l'examen au travers des QCM proposées







• LA PREPARATION A L'EXAMEN PMP®



- #01 INTRODUCTION
- #02 LES PRINCIPES FONDAMENTAUX PM
- #03 LES CONNAISSANCES FONDAMENTALES PM
- #04 LA VALEUR & LES PERFORMANCES PM
- #05 LE REFERENTIEL STANDARD PM
- #06 LE PROCESSUS PROJECT INTEGRATION
- #07 LE PROCESSUS PROJECT SCOPE MANAGEMENT
- #08 LE PROCESSUS PROJECT SCHEDULE MANAGEMENT
- #09 LE PROCESSUS PROJECT COST MANAGEMENT
- #10 LE PROCESSUS PROJECT QUALITY MANAGEMENT
- #11 LE PROCESSUS PROJECT RISK MANAGEMENT
- #12 LE PROCESSUS PROJECT STAKEHOLDER MANAGEMENT
- #13 LE PROCESSUS PROJECT RESOURCE MANAGEMENT
- #14 LE PROCESSUS PROJECT COMMUNICATION MANAGEMENT
- #15 LE PROCESSUS PROJECT PROCUREMENT MANAGEMENT
- #16 LE DOMAINE DE LA PERFORMANCE PROJET
- #17 LE PROCESSUS D'ADAPTATION – PROJECT TAILORING
- #18 LES MODÈLES, METHODES & ARTEFACT PROJECT MANAGEMENT
- #19 PREPARATION A L'EXAMEN PMP®



• LE DOMAINE DE LA PERFORMANCE PROJET







A MAITRISER

- ✓ Quelles sont les **8 catégories** qui composent le performance domain ?
- ✓ Qu'est-ce que le **team performance** domain ?
- ✓ Qu'est-ce que le **stakeholder performance** domain ?
- ✓ Qu'est-ce que le **PLM performance** domain ?
- ✓ Qu'est-ce que le **planning performance** domain ?
- ✓ Qu'est-ce que le **project work performance** domain ?
- ✓ Qu'est-ce que le **delivery performance** domain ?
- ✓ Qu'est-ce que le **measurement performance** domain ?
- ✓ Qu'est-ce que le **uncertainty performance** domain ?



- LE DOMAINE DE LA PERFORMANCE PROJET




DOMAINES DE PERFORMANCE PROJET

- Stakeholders
- Team
- Development Approach and Life Cycle
- Planning
- Project Work
- Delivery
- Measurement
- Uncertainty





- LE DOMAINE DE LA PERFORMANCE PROJET



SYNTHESE DES ACQUIS & ENTRAINEMENT


GUIDE PMBOK édition 6.0 :

- Maîtrise de la section Body of Knowledge
- Maîtrise de tous les processus Standard for Project Management



GUIDE PMBOK édition 7.0 :

- Maîtrise de la section Body of Knowledge
- Lecture approfondie de la section Standard for Project Management
- Maîtrise du Chapitre complet **DOMAINE PERFORMANCE PROJET**








PMP EXAM PREP éditeur Rita Mulcahy :

- Maîtrise de tous les processus projet







• LA PREPARATION A L'EXAMEN PMP®



- #01 INTRODUCTION
- #02 LES PRINCIPES FONDAMENTAUX PM
- #03 LES CONNAISSANCES FONDAMENTALES PM
- #04 LA VALEUR & LES PERFORMANCES PM
- #05 LE REFERENTIEL STANDARD PM
- #06 LE PROCESSUS PROJECT INTEGRATION
- #07 LE PROCESSUS PROJECT SCOPE MANAGEMENT
- #08 LE PROCESSUS PROJECT SCHEDULE MANAGEMENT
- #09 LE PROCESSUS PROJECT COST MANAGEMENT
- #10 LE PROCESSUS PROJECT QUALITY MANAGEMENT
- #11 LE PROCESSUS PROJECT RISK MANAGEMENT
- #12 LE PROCESSUS PROJECT STAKEHOLDER MANAGEMENT
- #13 LE PROCESSUS PROJECT RESOURCE MANAGEMENT
- #14 LE PROCESSUS PROJECT COMMUNICATION MANAGEMENT
- #15 LE PROCESSUS PROJECT PROCUREMENT MANAGEMENT
- #16 LE DOMAINE DE LA PERFORMANCE PROJET
- #17 LE PROCESSUS D'ADAPTATION – PROJECT TAILORING
- #18 LES MODÈLES, METHODES & ARTEFACT PROJECT MANAGEMENT
- #19 PREPARATION A L'EXAMEN PMP®



- LE PROCESSUS D'ADAPTATION – PROJECT TAILORING




A MAITRISER

- ✓ Qu'est-ce que le **tailoring process** ?
- ✓ Qu'est-ce que le **tailoring performance** ?
- ✓ Qu'est-ce que le **tailoring diagnostic** ?






- LE PROCESSUS D'ADAPTATION – PROJECT TAILORING




PROJECT TAILORING

- Select Initial Development Approach
- Tailor for the Organization
- Tailor for the Project
- Implement Ongoing Improvements







• LE PROCESSUS D'ADAPTATION – PROJECT TAILORING



SYNTHESE DES ACQUIS & ENTRAÎNEMENT


GUIDE PMBOK édition 6.0 :

- Maîtrise de la section Body of Knowledge
- Maîtrise de tous les processus Standard for Project Management



GUIDE PMBOK édition 7.0 :

- Maîtrise de la section Body of Knowledge
- Maîtrise de la section Standard for Project Management
- Maîtrise du Chapitre complet **PROJECT TAILORING**








PMP EXAM PREP éditeur Rita Mulcahy :

- Maîtrise de tous les processus projet




• LA PREPARATION A L'EXAMEN PMP®



- #01 INTRODUCTION
- #02 LES PRINCIPES FONDAMENTAUX PM
- #03 LES CONNAISSANCES FONDAMENTALES PM
- #04 LA VALEUR & LES PERFORMANCES PM
- #05 LE REFERENTIEL STANDARD PM
- #06 LE PROCESSUS PROJECT INTEGRATION
- #07 LE PROCESSUS PROJECT SCOPE MANAGEMENT
- #08 LE PROCESSUS PROJECT SCHEDULE MANAGEMENT
- #09 LE PROCESSUS PROJECT COST MANAGEMENT
- #10 LE PROCESSUS PROJECT QUALITY MANAGEMENT
- #11 LE PROCESSUS PROJECT RISK MANAGEMENT
- #12 LE PROCESSUS PROJECT STAKEHOLDER MANAGEMENT
- #13 LE PROCESSUS PROJECT RESOURCE MANAGEMENT
- #14 LE PROCESSUS PROJECT COMMUNICATION MANAGEMENT
- #15 LE PROCESSUS PROJECT PROCUREMENT MANAGEMENT
- #16 LE DOMAINE DE LA PERFORMANCE PROJET
- #17 LE PROCESSUS D'ADAPTATION – PROJECT TAILORING
- #18 LES MODÈLES, METHODES & ARTEFACT PROJECT MANAGEMENT
- #19 PREPARATION A L'EXAMEN PMP®






- LES MODÈLES, METHODES & ARTEFACT







A MAITRISER

- ✓ qu'est-ce que le **project management model** ?
- ✓ qu'est-ce que le **project management method** ?
- ✓ qu'est-ce que le **project management atrifact** ?





• LES MODÈLES, METHODES & ARTEFACT




PROJECT MODELS, METHODS & ARTEFACTS

- Les modèles classiques de Gestion de Projet :
 - Situational Leadership Models
 - Communication Models
 - Motivation Models
 - Change Models
 - Complexity Models
 - Project Team Development Models
 - ...
- Les méthodes classiques de Gestion de Projet :
 - Data Gathering & Analysis
 - Estimating
 - Meetings & Events
 - ...
- Les artefacts classiques de Gestion de Projet




• LES MODÈLES, METHODES & ARTEFACT



SYNTHESE DES ACQUIS & ENTRAINEMENT


GUIDE PMBOK édition 6.0 :

- Maîtrise de la section Body of Knowledge
- Maîtrise de tous les processus Standard for Project Management



GUIDE PMBOK édition 7.0 :

- Maîtrise de la section Body of Knowledge
- Maîtrise de la section Standard for Project Management
- Maîtrise du Chapitre complet **MODELS - METHODS - ARTIFACTS**



PMP EXAM PREP éditeur Rita Mulcahy :

- Maîtrise de tous les processus projet

Project Management



• FORMEZ-VOUS GRATUITEMENT A LA GESTION DE PROJET !

- #01 INTRODUCTION
- #02 LES PRINCIPES FONDAMENTAUX PM
- #03 LES CONNAISSANCES FONDAMENTALES PM
- #04 LA VALEUR & LES PERFORMANCES PM
- #05 LE REFERENTIEL STANDARD PM
- #06 LE PROCESSUS PROJECT INTEGRATION
- #07 LE PROCESSUS PROJECT SCOPE MANAGEMENT
- #08 LE PROCESSUS PROJECT SCHEDULE MANAGEMENT
- #09 LE PROCESSUS PROJECT COST MANAGEMENT
- #10 LE PROCESSUS PROJECT QUALITY MANAGEMENT
- #11 LE PROCESSUS PROJECT RISK MANAGEMENT
- #12 LE PROCESSUS PROJECT STAKEHOLDER MANAGEMENT
- #13 LE PROCESSUS PROJECT RESOURCE MANAGEMENT
- #14 LE PROCESSUS PROJECT COMMUNICATION MANAGEMENT
- #15 LE PROCESSUS PROJECT PROCUREMENT MANAGEMENT
- #16 LE DOMAINE DE LA PERFORMANCE PROJET
- #17 LE PROCESSUS D'ADAPTATION – PROJECT TAILORING
- #18 LES MODÈLES, METHODES & ARTEFACT PROJECT MANAGEMENT
- #19 PREPARATION A L'EXAMEN PMP®



PM

Se connecter

Formez-vous Gratuitement à la Gestion de Projet

Mes formations certifiantes **CPM®** & **PMP®** sont accessibles en illimité et sans engagement.

FORMATION GRATUITE CPM® 20h FORMATION GRATUITE PMP® 35h

Offrez-vous +20 ans d'Expérience

Afin de compléter votre formation offerte, je vous Coach **Individuellement**, à votre rythme et exclusivement **selon vos besoins**.

Au travers du coaching, je partage avec vous **+ de 20 ans** d'expérience en **Gestion de Projet & Programme** Satellites & Lanceurs Spatiaux.

Sébastien Coffiney
Airbus Transformation Program Leader
Executive MBA SJTU Shanghai
HEC Paris

www.pm-coaching.org



PM Certification

PROJECTS