Les 12 étapes de la gestion de projet simplifiée

1. Contracter par écrit avec le client les criteres de réussite et les contraintes
2. Lister les taches
3. Estimer les colts et les délais pour chaque tache

4. Dérouler les taches
e Définir la durée du projet

5. Ajuster les délais

6. Dessiner le diagramme de Gantt

Planification

7. Ajuster les ressources et les taches dans la durée
Insérer les taches flottantes

8. Analyser les risques et préparer des plans d'action

/Possibilité de retour a
N'étape 1 pour négocier

9. Piloter le projet a I'aide du diagramme de Gantt
(Suivre de prés |'évolution des taches critiques)

10. Gérer les dépenses

11. Ajuster les taches et la durée, et communiquer I'avancement du projet ainsi que les
changements

12. Faire le bilan
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Les fondamentaux de la gestion de projet simplifiée avec Marc Lecordier





